

План-график мероприятий по подготовке к внедрению
Типового решения в образовательных организациях г.Новошахтинска



УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ СОШ №3
Н.Н.Закотий
Приказ № 129-ОД от 26.06.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1. Организационные мероприятия				
1.1.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационно-коммуникационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Директор МБОУ СОШ №3 Закотий Н.Н.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.2.	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Директор МБОУ СОШ №3 Закотий Н.Н.	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России	29.06.2026
1.3.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Директор МБОУ СОШ №3 Закотий	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных	15.09.2026

			организаций прошли регистрацию в ЕСИА	
1.4.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Директор МБОУ СОШ №3 Закотий Н.Н.	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2.	Подготовка к внедрению ГОР «Моя школа (общеобразовательные организации)			
2.1.	Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны	Директор МБОУ СОШ №3 Закотий Н.Н.	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России	01.07.2026

2.2.	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Директор МБОУ СОШ №3 Закотий Н.Н.	Информация направлена в Минцифры России	08.07.2026
2.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Директор МБОУ СОШ №3 Закотий Н.Н.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
2.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Директор МБОУ СОШ №3 Закотий Н.Н.	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
2.5.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Директор МБОУ СОШ №3 Закотий Н.Н.	Сквозное тестирование будет проведено	с 20.08.2026

2.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Директор МБОУ СОШ №3 Закотий Н.Н.	Подписанные протоколы сквозного тестирования будут переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	25.08.2026
2.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Директор МБОУ СОШ №3 Закотий Н.Н.	Расписание на 2026/2027 учебный год будет внесено в TOR «Моя школа»	01.09.2026
3. Подготовка к внедрению TOR «Моя школа» (дошкольные образовательные организации)				
3.1.	Проведение сквозного тестирования TOR «Моя школа»	Директор МБОУ СОШ №3 Закотий Н.Н.	Сквозное тестирование	с 12.11.2026
3.2.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Директор МБОУ СОШ №3 Закотий Н.Н.	Подписанные протоколы сквозного тестирования будут переданы переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	18.11.2026
4. Подготовка пользователей к работе с TOR «Моя школа»				

4.1.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Директор МБОУ СОШ №3 Завотий Н.Н.	Администраторы примут участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
4.2.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Директор МБОУ СОШ №3 Завотий Н.Н.	Все педагогические работники пройдут дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026